




ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО «КУРСКИЕ ВНЕШНИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Курские внешние
коммунальные сети»
Чернов Б.В.
_____ 2026 г.

План мероприятий по подготовке тепловых сетей
к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п/п	Адрес объекта	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	2.	3.	5.
1	Пункт учета «Родники - 1» по пр-ту В. Клыкова		
1а	Пункт учета «Родники - 1» по пр-ту В. Клыкова	Набивка и покраска запорной арматуры (комплект), восстановление тепловой изоляции.	август
1б	Пункт учета «Родники - 1» по пр-ту В. Клыкова	Укрепление и покраска металлоконструкций опор.	июль
2	Пункт учета «Кавказская» по ул. Кавказская		
2а	Пункт учета «Кавказская» по ул. Кавказская	Восстановление отстойки здания ПУ	июнь-сентябрь
2б	Пункт учета «Кавказская» по ул. Кавказская	Восстановление и покраска металлоконструкций	июнь
2в	Пункт учета «Кавказская» по ул. Кавказская	Набивка сальниковых уплотнений и покраска задвижек Ду 400 -2шт.	июнь
3	Пункт учета «ГСК-4» по пр-ту В. Клыкова		
3а	Пункт учета «ГСК-4» по пр-ту В. Клыкова	Восстановление отстойки здания ПУ	июнь-сентябрь
3б	Пункт учета «ГСК-4» по пр-ту В. Клыкова	Набивка и покраска задвижек Ду 400 - 4 шт.	июнь
4	Пункт учета «ГСК-5» по пр-ту В. Клыкова		
4а	Пункт учета «ГСК-4» по пр-ту В. Клыкова	Восстановление отстойки здания ПУ	июнь-сентябрь
4б	Пункт учета «ГСК-4» по пр-ту В. Клыкова	Набивка запорной арматуры (комплект).	июнь
5	Пункт учета «Родники - 2» по пр-ту В. Клыкова		
5а	Пункт учета «Родники - 2» по пр-ту В. Клыкова	Проверка приборов учета	июнь
5б	Пункт учета «Родники - 2» по пр-ту В. Клыкова	Набивка и покраска запорной арматуры	июнь
6	Тепловые сети по пр-ту В. Клыкова (м-н «Родники-1», «Родники-2», «ГСК - 4», «ГСК — 5» и от ПУ по ул. Кавказская до ТК 21/27, по пр-ту Победы		
6а	Тепловые сети по пр-ту В. Клыкова (м-н «Родники-1», «Родники-2», «ГСК - 4», «ГСК — 5» и от ПУ по ул. Кавказская по пр-ту Победы	Совместные испытания тепловых сетей с АО «Квадра»-«Курская генерация» по пр-ту В. Клыкова («Родники 1», «Родники 2», «ГСК-4», ГСК-5 ЮЗЖР II и от ПУ, по ул. Кавказская до ТК 21/27, по пр-ту Победы, с ответвлениями)	июнь
7	Тепловые сети пр-т В. Клыкова; пр-т Победы		
7а	Тепловые сети пр-т В. Клыкова; пр-т Победы	Устранение повреждений после гидравлических испытаний.	июнь-июль

8	Тепловые сети от ПУ по ул. Кавказская до ТК 21/27 по пр-ту Победы с ответвлениями		
8а	Тепловые сети от ПУ по ул. Кавказская до ТК 21/27 по пр-ту Победы	Ревизия, покраска запорной арматуры в тепловых камерах тепловой сети от ПУ «Кавказская» до ТК-21-27.	июнь-октябрь
8б	Тепловые сети от ПУ по ул. Кавказская до ТК 21/27 по пр-ту Победы	Очистка тепловых камер от мусора (ТК и УТ 47 шт.).	июнь-октябрь
8в	Тепловые сети от ПУ по ул. Кавказская до ТК 21/27 по пр-ту Победы	Восстановление наружной изоляции.	июнь-октябрь
8г	Тепловые сети от ПУ по ул. Кавказская до ТК 21/27 по пр-ту Победы	Ревизия, покраска запорной арматуры в тепловых камерах тепловой сети	май-сентябрь
9	Тепловые сети по пр-ту В.Клыкова (м-н «Родники-1», «Родники-2»)		
9а	Тепловые сети по пр-ту В.Клыкова	Ревизия, покраска запорной арматуры в тепловых камерах тепловой сети от ПУ «Родники» к жилым домам.	июнь-октябрь
9б	Тепловые сети по пр-ту В.Клыкова	Очистка тепловых камер от мусора (тепловые сети по пр-ту В.Клыкова .	июнь-октябрь
10	Тепловые сети по пр-ту В.Клыкова (м-н «ГСК - 4», «ГСК -5»)		
10а	Тепловые сети по пр-ту В.Клыкова (м-н «ГСК - 4», «ГСК -5»)	Ревизия, покраска запорной арматуры в тепловых камерах тепловой сети от ПУ «ГСК-4» к жилым домам.	июнь-октябрь
10б	Тепловые сети по пр-ту В.Клыкова (м-н «ГСК - 4», «ГСК -5»)	Очистка тепловых камер от мусора (тепловые сети по пр-ту В.Клыкова (ТК и УТ 34 шт. м-н «ГСК - 4», «ГСК - 5»), задвижки м-н «ГСК-4»).	июнь-октябрь
11	Тепловые сети ООО «КВК» по пр-ту Победы, пр-ту В.Клыкова		
11а	Тепловые сети ООО «КВК» по пр-ту Победы, пр-ту В.Клыкова	Шурфы тепловых сетей в количестве 14 шт.	апрель-август
11б	Тепловые сети ООО «КВК» по пр-ту Победы, пр-ту В.Клыкова	Очистка санитарной зоны тепловой сети от поросли и сорняков (по всей трассе).	апрель-октябрь
11в	Тепловые сети ООО «КВК» по пр-ту Победы, пр-ту В.Клыкова	Восстановление горловин и установка металлических ограждений вокруг ТК и УТ (при выявлении дефектов).	апрель-октябрь
11г	Тепловые сети ООО «КВК» по пр-ту Победы, пр-ту В.Клыкова	Обход тепловых сетей (согласно графика обхода) очистка, откачка воды и т.п.	апрель-октябрь

Составил: главный инженер  Терехов А.И.